

RELACIÓN DE MODIFICACIONES, REFORMADOS Y COMPLEMENTARIOS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS MAS IMPORTANTES

DEL 01/01/2017 A 31/12/2017

Ejercicio	Nº Orden	N.I.F.	Administración	Nº Expediente	Descripción del contrato	Tipo de contrato	Fecha de Aprobación Modificación	Fecha de Formalización Modificado	Importe Modificación (IVA excluido)	Variación de plazo en meses	N.I.F. Adjudicatario	Adjudicatario (Nombre o Razón Social)	Fecha Formalización Contrato inicial
2017	1	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	SE 83/14	Modificado del Servicio de mantenimiento de los contenedores sotetados en el Término Municipal de Marbella durante los años 2014-2020.	Servicios	03/05/2017	09/06/2017	60.870,88 €	0	A-46480547	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.U	20/11/2014
2017	2	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	OB 41/16	Modificado del Contrato de obras "Integración Urbana de Arroyo Primero. Fase 1, T.M. Marbella.	obras	27/06/2017	29/06/2017	135.625,97 €	0	B-41179896	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	21/09/2016
2017	3	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	OB 41/16	Modificado del Contrato de obras "Remodelación y Mejora de Infraestructuras de la Avda. Marqués del Duero, Tramo Bulevard a Calle Hemán Cortés, San Pedro de Alcántara"	obras	28/08/2017	28/08/2017	89.683,95 €	0	A-33208505	OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.	19/12/2016
2017	4	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	OB 102/16	Modificado del Contrato de Obras "Mejora de la Accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los pinares de Elviria de las Chapas, T.M. Marbella".	obras	20/10/2017	26/10/2017	30.416,53 €	0	B-92761477	CFV CONSTRUCCIONES	26/10/2017
2017	5	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	OB 33/17	Modificado del Contrato de obras "Remodelación y Mejora de Infraestructuras de la Avenida Marques del Duero, Tramo C/Sevilla a Avenida Luis Braille de San Pedro Alcántara, T.M. Marbella	obras	23/11/2017	30/11/2017	439.791,34 €	0	A-29353893	ERVEGA, S.L.	30/11/2017
2017	6	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	SE 19/15	Instalaciones eléctricas, redes de distribución, alumbrado decorativo y ornamental	Servicios	23/11/2017	30/11/2017	224.462,81 €	0	A-14041362	ILUMINACIONES XIMENEZ, S.L.	30/11/2017
2017	7	P2906900B	AYUNTAMIENTO DE MARBELLA	SE 02/17	Plan de conservación de Distritos del Término municipal de Marbella, Ejercicios 2017-2022	Servicios	21/12/2017	27/12/2017	7.438.016,53 €	0	U93548535	UTE PLAN DE CONSERVACIÓN DE MARBELLA	27/12/2017